

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 04.10.2021, zverejnenej 07.10.2021, účinnnej 08.10.2021
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní
s názvom „Prístavba základnej školy a telocvične v Kráľovej pri Senci“

(ďalej len "Dodatok")

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Kráľová pri Senci
Sídlo: Obecný úrad, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 00 306 061
DIČ: 2021006713
IČ DPH: nie je platcom DPH
Zastúpený: JUDr. Dušan Šebok, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu v IBAN: SK65 5600 0000 0066 0207 8005
SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:

Splnomocnený vedúci člen skupiny dodávateľov

Obchodné meno: I.N.V.E.S.T. a.s.
Sídlo: 029 64 Oravská Jasenica 345
Zastúpený: Ing. Jozef Hutko, predseda predstavenstva
Obchodný register: Obchodný register Okresného súdu v Žiline
Oddiel: Sa, vložka č.: 10293/L.
IČO: 363 98 594
DIČ: 2020129661
IČDPH: SK2020129661
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Trstená
Číslo účtu: SK06 0200 0000 0025 2747 6653
SWIFT: SUBASKBX

(ďalej len "Zhotoviteľ") a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné strany“

Člen skupiny dodávateľov:

Obchodné meno: APROX Invest, spol. s r.o.
Sídlo: Prokopova 1091/24, 851 01 Bratislava
IČO: 358 13 610
DIČ: 2020224415
DIČ DPH: SK2020224415
Zapísaný v: Obchodný register Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka
č. 24251/B
Zastúpený: Ing. Milan Kollár
Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0026 2673 4240
SWIFT: TATRSKBX

sa dohodli na nasledujúcich podmienkach tejto zmluvy:

1. Predmet dodatku

1.1 Predmetom Dodatku č.1 je :

- a) zmena položiek prvkov EPS, nakoľko sa ústredne ZETTLER MZX251 už nevyrábajú, a preto sa nahrádza ústredňou od firmy HONEYWELL typ FX808392, ktorá spĺňa projektom požadované parametre. Vzhľadom k zmene výrobcu ústredne sa pre zabezpečenie správnej funkčnosti celého systému EPS menia aj príslušné súvisiace komponenty ústredne.
- b) zmena rozmeru keramického obkladu z 300 x 200 mm na 400 x 200 mm v Prístavbe ZŠ, nakoľko rozmer 300 x 200 mm sa v ponuke dodávateľov nenachádza. Zároveň sa mení nesprávne pomenovaná položka 281 rozpočtu Telocvične z keramickej dlažby na keramický obklad a rozmer z rozmeru 300 x 300 mm na 400 x 200 mm.

Zmena ústredne a k nej prislúchajúcich komponentov systému EPS a zmena rozmerov obkladu a dlažby, ako aj zámeny dlažby za obklad nemá vplyv na zmluvnú cenu.

Dodatok č. 1 je platný po podpise zmluvných strán a účinný po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Ostatné články Zmluvy sa nemenia.

V Kráľovej pri Senci dňa:

V Oravskej Jasenici dňa:

.....
Objednávateľ
JUDr. Dušan Šebok
starosta

.....
Zhotoviteľ
Ing. Jozef Hutko
predseda predstavenstva

Prílohy:

- 1, Súpis špecifikácii SO 01,02 – Elektrická požiarna signalizácia – po zmene ústredne
- 2, Súpis špecifikácii SO 01, 02 – Architektúra – Prístavba ZŠ a SO 02 – Architektúra - Telocvičňa