Kráľová pri Senci. Hrubá Borša. Kostolná pri Dunaji - splašková kanalizácia a ČOV HARMONOGRAM PRÁC	33. týždeň		34. týždeň	35. týždeň	36. týždeň	37. týždeň	38. týždeň	39. týždeň	40. týždeň		41. týždeň	42. týždeň	43. týždeň
						12-16.9.	19-23.9.	26-30.9.	3-7.10.		10-14.10	17-21.10.	24-28.10.
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **													
Kráľová pri Senci kanalizácia													
Vetva A-1 (Poštová ulica)													
Vetva A-1-1 (Pri veži)													
Vetva B (Školská)													
Vetva B-4 (Kasárenská)													
Výtlačné potrubie AV													
NN prípojka pre ČOV (Barokový most)													
Vodovodná prípojka pre ČOV (Barokový most)													
Vetva G (Záhumenská)													
Zakladanie ČS1 (Barokový most)													
Zakladanie ČS5 (Majerská)													