

DODATOK Č.1 K OBJEDNÁVKE Č. 16/15

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb .Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov
na inžinierske a projektové služby**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | | |
|-----|------------------|---|--|
| 1.1 | Obstarávateľ | : | OBEC Kráľová pri Senci |
| | So sídlom : | : | 900 50 Kráľová pri Senci 326 |
| | Zastúpený | : | JUDr. Dušan Šebok, starosta obce |
| | IČO | : | 00 306 061 |
| | DIČ | : | 20 21 00 67 13 |
| | Bankové spojenie | : | VUB |
| | Číslo účtu | : | 1225496857/0200 |
| | Telefón | : | 02 / 4590 1133 |
| | E-mail | : | starosta@kralovaprisenci.sk |
| 1.2 | Zhotoviteľ | : | M PRO s.r.o., |
| | So sídlom | : | Kadnárova 23 |
| | | : | 831 52 Bratislava |
| | Registrácia | : | Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel |
| | | : | Sro, vložka 86881/B |
| | Zastúpený | : | Ing. Andrej Marcík – konateľ |
| | IČO | : | 45 911 606 |
| | DIČ | : | 20 23 13 69 95 |
| | IČ DPH | : | SK 20 23 13 69 95 |
| | Bankové spojenie | : | Tatrabanka a.s. |
| | Číslo účtu | : | 292 184 66 24 / 1100 |
| | Telefón: | : | 00421 905 489 533 |
| | e-mail | : | mprosro@gmail.com |

Tento dodatok sa uzatvára na základe výsledku priameho rokovacieho konania zo dňa 23.11.2015 v zmysle §58 písmeno b) podľa zákona č. 25/2006 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe výsledku sa mení predmet plnenia:

II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo:

- 2.1 Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie – pre stavbu :
„ Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci“
 Dokumentácia bude riešiť zmenu konštrukčného systému základnej školy, vrátane riešenia napojenia na inžinierske siete v požadovanom rozsahu, vyhotovenie školy s klasických stavebných materiálov

Na základe dohody sa mení čas plnenia :

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo v rozsahu podľa čl. III je nasledovný:
 - vypracovanie projektu v zmysle dodatku č.1 – do 18.12.2015

Na základe dohody a zmeny v čl.II. sa mení aj cena:

IV. CENA

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. III tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
- 4.2 Cena za zhotovenie predmetu zákazky v zmysle objednávky č. 16/2015:
- | | |
|--------------------|---------------|
| Cena bez DPH | 14 100,00 EUR |
| DPH 20% | 2 820,00 EUR |
| Cena s DPH | 16 920,00 EUR |
- 4.3 Cena za zhotovenie predmetu zákazky v zmysle dodatku č. 1 k objednávke č. 16/2015:.
- | | |
|--------------------|--------------|
| Cena bez DPH | 4 800,00 EUR |
| DPH 20% | 960,00 EUR |
| Cena s DPH | 5 760,00 EUR |
- 4.4 Po odovzdaní diela má zhotoviteľ nárok na cenu 2 000,00 EUR bez DPH. Cena vo výške 2 800,00 EUR bez DPH bude uhradená na základe faktúry najneskôr do 31.03.2016. Splatnosť faktúr je 14 dní.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok č.1 k objednávke č. 16/2015 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. S nadobudnutím účinnosti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zmysle § 47 a), Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle obce Kráľová pri Senci.
2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je aj objednávka č. 16/2015.
3. V prípade, že zmluva a dodatok nestanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Tento dodatok má 2 strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch
5. Zmluvné strany na znak súhlasu s dodatkom č.1, ho ako prejav slobodnej a vážnej vôle, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú.

V Kráľovej pri Senci dňa 23.11.2015

V Kráľovej pri Senci dňa 23.11.2015



Za obstarávateľa:
JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

M PRO, s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
IČO: 45 91
IČ DPH: SK20

Za zhotoviteľa:
Ing. Andrej Marcík
konateľ