



OBEC Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci 326
IČO: 00306061
www.kralovaprisenci.sk



Názov projektu	<i>Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Kráľová pri Senci</i>
Realizácia projektu	06/2016 – 08/2016
Celková výška investície	198.869,02 Eur
Dotácia	Environmentálny fond
Výška dotácie	188.925,56 Eur
Vlastné zdroje	9.943,46 Eur





Projekt riešil rekonštrukciu a obnovu objektu materskej školy s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Projekt je zameraný na zateplenie obalového plášťa budovy, zateplenie strechy, stien, výmena okien, dverí a zdroja tepla.

V mesiacoch marec – apríl 2016 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa. Vzhľadom na nevyhnutný časový postup v rámci dodržania podmienok zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, s dodávateľom bola uzatvorená zmluva 5.5.2016 kde sa dojednali podmienky na dodanie diela, vid'. položkovitý rozpočet.

Podľa predloženého harmonogramu dodávateľa – v júni 2016 prevzal dodávateľ diela stavenisko. V mesiaci jún 2016 sa začalo s rekonštrukciou objektu. Nevyhnutnou súčasťou prípravných prác bola demontáž vyplní vonkajších otvorov, demontáž ocelevej pergoly, vyčistenie strešnej krytiny, demontáž klampiarskych konštrukcií, kontrola vonkajšej omietky a otláčenie nesúdržných častí omietok. Následne v mesiacoch jún, júl bola uložená nová strešná krytina vrátane zateplenia, úpravy atiky a klampiarske konštrukcie. Súbežne v mesiacoch jún a júl prebiehali ďalšie stavebné práce – osadenie nových výplní vonkajších otvorov, oprava vonkajšej omietky, montáž lešenia, zatepl'ovací systém vrátane povrchovej úpravy, spätná montáž ocelevej pergoly, bleskozvod, rekonštrukcia kotolne a vykurovacích telies vrátane elektroinštalácie. Posledné dni dodávateľ pripravil stavenisko na odovzdanie. Po úprave staveniska dodávateľ 29.7.2016 odovzdal stavbu s príslušnými opatreniami príp. vád a opráv.